

**Дорожная карта  
внедрения системы наставничества  
в МБОУ Лесногородской СОШ  
на 2024-2025 учебный год**  
Организационно-методическое сопровождение деятельности

| <b>Содержание</b>  | <b>Сроки</b>         | <b>Ожидаемый результат<br/>(вид документа)</b>   | <b>Ответственный</b>  |
|--|----------------------|--|---|
| Анализ полученных педагогами школы результатов исследований компетенций, выявление профессиональных дефицитов                      | Август-сентябрь-2024 | Сформирована база результатов исследований компетенций педагогов школы, выявлены профессиональные дефициты       | Куратор реализации системы наставничества                           |
| Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, молодых специалистов и педагогов с низкими профессиональными результатами ИКУ | Август-сентябрь-2024 | Сформирована база наставляемых   | Куратор реализации системы наставничества                           |
| Формирование базы наставников из числа обучающихся или педагогов   | Август-сентябрь-2024 | Сформирована база наставников  | Куратор реализации системы наставничества                           |
| Формирование пар "наставник-наставляемый"  | Август-сентябрь-2024 | Сформированы пары "наставник-наставляемый", заполнены согласия, подписан приказ о закреплении наставнических пар | Куратор реализации системы наставничества, наставники, наставляемые |

|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
| Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате "нетворкинг" (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)   | Сентябрь 2024         | Организована общая встреча в формате "нетворкинг", проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого             | Рабочая группа                            |
| Оформление согласий на обработку персональных данных участников целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста (при наличии)  | Октябрь – ноябрь 2024 | Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)   | Куратор реализации системы наставничества |
| Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий  | Октябрь 2024-май 2025 | Сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации | Рабочая группа                            |
| Организация работы наставнических пар или групп:<br>- встреча-знакомство;<br>- пробная встреча;<br>- встреча планирование;<br>- совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом;<br>- итоговая встреча | Октябрь 2024–май 2025 | Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов или индивидуальных образовательных маршрутов  | Рабочая группа                            |
| Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы   | октябрь 2024          | Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы или образовательные маршруты внутри каждой наставнической пары/группы          | Рабочая группа                            |
| Утверждение индивидуальных планов или индивидуальных маршрутов   | Октябрь 2024          | Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов  | Директор                                  |

|   |                        |   |                |
|---|------------------------|---|----------------|
| Реализация индивидуальных планов или индивидуальных маршрутов   | Октябрь 2024           | Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества   | Рабочая группа |
| Дополнение полученных индивидуальных планов или индивидуальных маршрутов курсами, представленными в системе "Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования", в системе ФГИС "Моя школа", курсами, вебинарами, семинарами, рекомендуемыми МБУ ДПО Одинцовский УМЦ "Развитие образования" | В течение года         | Индивидуальные планы или индивидуальные маршруты дополнены курсами, представленными в системе "Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования", в системе ФГИС "Моя школа", курсами, вебинарами, семинарами, рекомендуемыми МБУ ДПО Одинцовский УМЦ "Развитие образования" | Рабочая группа |
| Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры  | Май 2024               | Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников   | Рабочая группа |
| <b>Программно-методическое сопровождение деятельности</b>   |                        |   |                |
| Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнических групп   | Сентябрь – ноябрь 2024 | Программные, методические и дидактические материалы   | Рабочая группа |
| <b>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</b>   |                        |   |                |

|  |                         |   |   |
|--|-------------------------|---|---|
| Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников | 2024 - 2025 учебный год | Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов                                    | Рабочая группа                            |
| Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга   | 2023 - 2024 учебный год | Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы | Рабочая группа<br>Методический Совет      |
| Организация диагностики компетенций, (по форме демо-версии ФГИС "Моя школа")   | Сентябрь-ноябрь 2024    | Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений   | куратор                                   |
| Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества                         | 2023 - 2024 учебный год | Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества  | куратор                                   |
| <b>Информационное сопровождение деятельности</b>   |                         |   |   |
| Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на сайте школы  | 2024 - 2025 учебный год | Размещены на сайте школы нормативные документы по внедрению и реализации системы (целевой модели) наставничества в школе  | Рабочая группа,<br>куратор                |
| Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования   | 2024 - 2025 учебный год | Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава   | Куратор реализации системы наставничества |
| <b>Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации</b>  |                         |   |   |

|   |                         |                                       |         |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------|
| Контроль процедуры внедрения и реализации целевой модели наставничества | 2024 - 2025 учебный год | Выполнено 100% позиций Дорожной карты | куратор |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------|